

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
Гирейского ЗАО «Железобетон»

Н.Н. Шевелев
«08» апреля 2025 г.

М.П.

Комплексный план мероприятий
по подготовке систем теплоснабжения Гирейское ЗАО «Железобетон»
Красносельского городского поселения Гулькевичского района
к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг. выполнение на 02.06.2025

Наименование мероприятия	Ед. изм.	Кол-во	Необходимо денежных средств всего (тыс. руб.)	в том числе:					Срок исполнения	Ответственн ый, ФИО, должность	Примечание
				местного бюджета	краевого бюджета	средства предприя тия	прочие	дефицит			
1. Ремонт, реконструкция, строительство котельных											
Замена резервного насосного оборудования системы отопления	объект	1	250			250			3-й квартал	Главный инженер, начальник ПЭСЦ	-
Наружный осмотр трубопроводов пара котельной	объект	2	20	-	-	20	-	-	2-й квартал	Начальник ПЭСЦ	20
Текущий ремонт оборудования котельной			150	-	-	150	-	-	Ежемесячно	начальник ПЭСЦ	110
ИТОГО:			420	-	-	420	-	-			130
2. Ремонт, реконструкция, строительство тепловых сетей											
Текущий ремонт тепловых сетей			50	-	-	50	-	-	Ежемесячно	Начальник ПЭСЦ	20
ИТОГО:			50			50	-	-			20
3. Приобретение топлива											

Наименование мероприятия	Ед. изм.	Кол-во	Необходимо денежных средств всего (тыс. руб.)	в том числе:					Срок исполнения	Ответственный, ФИО, должность	Примечание
				местного бюджета	краевого бюджета	средства предприятия	прочие	дефицит			
Приобретение резервного топлива*			300	-	-	300	-	-	октябрь	Инженер отдела снабжения	300
ИТОГО:			300*	-	-	300*					300
4. Поверка приборов учета											
Сервисное обслуживание измерительного комплекса узла учета расхода газа	объект	1	100	-	-	100	-	-	ежеквартально	Главный энергетик	27
Поверка средств измерения			50	-	-	50	-	-	по графику	Главный энергетик	15
ИТОГО:			150	-	-	150	-	-			42
5. Выполнение предписаний СКУ Ростехнадзора											
			-	-	-	-	-	-			-
ИТОГО:			-	-	-	-	-	-			-
ВСЕГО:			920			920					492 (54%)

* приобретение резервного топлива для обеспечения работы котельной в случае прекращения поставки природного газа будет произведено при наличии финансовой возможности предприятия.

Разработал:

Главный инженер

Главный бухгалтер

Главный энергетик



А.Ю. Пугачев

В.С. Тарханов

О.В. Гончаров